

Vorschau: nächste Schritte zum GEP Völs

1. Lokalausweis mit Mobilität, Landschaft und Grünraum und Siedlungsgrenzen am Freitag, 13.10.2023 um 13:00, Treffpunkt St. Konstantin Perwanger. Wir fahren alle Orte ab wo Flächen gewidmet werden.
2. Expertentreffen 17. Oktober 2023, Vormittag Dienstag 8:30-11:00 in der Gemeinde, Maria Sparber und die Experten besprechen mit dem Kernteam die Organisation und Durchführung der Bürgerbeteiligungen 2. Teil
3. Bürgerversammlungen II 23. Oktober in Völs- 20:00
4. Bürgerversammlungen II 30. Oktober in Völser Aicha- 20:00
5. Abschluss Analyse und Übermittlung an die Landesämter innerhalb 30. Oktober 2023. BITTE ALLE UNTERLAGEN IN DIE GOOGLE DRIVE CLOUD LADEN. UNTERLAGEN GEMÄSS LEITFADEN (DIESER IST IN DER CLOUD ABGELEGT)
6. Anhörung Landesämter Analyse – Abschluss innerhalb Dezember 2023
7. Abstimmung Zusammenarbeit mit Gemeinden- November treffen organisieren. Übergemeindliche Zusammenarbeiten
8. Programmatischer Teil bis Ende Dezember 2023- festgelegt. Berichte und Karten
9. Strategische Umweltprüfung- Experten- Beginn Jänner 2024, Abschluss Mitte Februar 2024
10. Priorisierungsprogramm – Zeitplan- Finanzierung- mit Gemeinde
11. Festlegen Zeitraum Gültigkeit GEP - mit Gemeinde
12. Übermittlung Unterlagen zum Programm an die Landesämter innerhalb Februar 2024
13. Anhörung Landesämter Programm und Stellungnahmen innerhalb April 2024
14. Mai 2024 Abschluss Programm und Einleitung Genehmigungsverfahren
15. Schlussgenehmigung....